

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat innovaatiot metropolialueella - kehittämishankkeiden metatason arviointi

Kuvaus hankkeen etenemisestä vuosina 2010–2014:

1. vaihe: Arvioinnin valmistelu, hankeaineiston kerääminen, kirjallisuushaku, arviointikriteeristön laatiminen ja hankkeiden arviointi, kevät 2010–kevät 2011:

Tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva metropolialueen terveyttä ja hyvinvointia edistävästä, palveluinnovaatioita kehittävästä hankkeista sekä arvioida hankkeiden toteutumista teoreettisperusteisella kriteeristöllä.



2. vaihe: Hankearvioinnin täydentäminen, kevät 2011–syksy 2011:

Tavoitteena on tutkijoiden hankearvioinnin täydentäminen hanketoimijoiden itsearvioinnilla ja toteuttaa systemaattinen kirjallisuushaku mallin laatimista varten.



3. vaihe: Vaikuttavia palveluinnovaatioita kehittävä mallin rakentaminen (kevät 2012) ja pilotointi (syksy 2012):

Tavoitteena on täydentää metatason arviointia ja mallintaa vaikuttavia palveluinnovaatioita kehittävien hankkeiden suunnittelu, toteutus ja ohjaus sekä tulosten käyttöönoton, arvioinnin, juurruttamisen ja levittämisen menetelmät sekä käynnistää mallin pilotointi syksyllä.



4. vaihe: Kehitetyn mallin pilotointi ja arviointi, kevät 2013–syksy 2013:

Tavoitteena on pilotoida ja arvioida kehitetty malli substanssihankeiden ja niiden tulosten avulla sekä arvioida mallin tarkoituksenmukaisuus, soveltuvuus ja vaikuttavuus.



5. vaihe: Tulosten juurruttaminen ja levittäminen, 2014:

Tavoitteena on juurruttaa malli käytäntöön palveluinnovaatioiden kehittämisen pysyväksi työkaluksi